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编者的话
2013年12月5日，教育部下发了《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10号）；2015年1月20日，广东省教育厅下发了《广东省教育厅关于做好本科教学工作审核评估准备工作的通知》（粤教高函[2015]10号）；2015年6月30日，广东省教育厅下发了急件《广东省教育厅关于公布普通高等学校本科教学工作审核评估时间安排的通知》（粤教高函[2015]123号）。根据安排，2018年4月，我校将接受省教育厅组织的专家组的现场本科教学工作审核评估，时间仅剩1年，要做的事情非常多，时间很紧迫。
为了在这一年里紧张而又不忙乱、井然有序并卓有成效地开展各项工作，学校编制了《广东培正学院本科教学审核评建工作任务表》（附后），并决定对照任务表，每个月初出一期《广东培正学院本科教学审核评建工作简报》，简要通报各项审核工作的进展情况、存在的各种问题、好的经验，以有效促进审核评估工作顺利进行。本期是第1期，热烈欢迎广大师生员工踊跃投稿。
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【评建工作动态】
二级教学单位2015—2016学年教学工作评估表彰
2016年7月至12月，学校组织教务处、学生处、科研处、人事处、评建办等部门对管理学院、外国语学院、创新创业教育学院、会计学系、经济学系、法学系、计算机科学与工程系、人文系、艺术设计系、思政部和体育部等11个二级教学单位2015—2016学年本科教学工作进行评估、并于2016年12月1日正式公布了评估结果（培正教[2016]49号）。2017年3月14日，学校决定对2015-2016学年院系教学工作评估先进单位进行表彰并给予奖励。（见《广东培正学院关于表彰2015-2016学年院（系）本科教学工作评估先进单位的决定》（培正教[2017]4号））表彰与奖励分为：总分奖、单项奖。单项奖包括“教学管理”“学生工作”“科研与教学改革”“校企合作”。
为进一步完善教学质量保障机制，更好地开展二级教学单位本科教学评估工作，教务处、评建办结合2016年评估工作开展实际情况，编制了《广东培正学院二级教学单位本科教学工作评估方案（试行）》（修订建议稿），并向教学院系、行政部门征求对《方案》的修订意见。本项工作目前正在进行过程中。并将于7月份启动2016—2017学年院系新一轮教学评估工作，推进和完善院系教学状态评估常态化，不断提高应用型人才培养质量。请各院系部结合上一轮评估结果，认真查找问题，以评促建，以评促改，编制整改方案并积极组织落实，切实做好整改工作，接受新一轮的二级教学单位本科教学工作评估。
调整审核评估领导机构  成立审核评估材料组
2017年3月13日，学校下发了《广东培正学院关于调整审核评估工作领导小组成员的通知》（培正督评[2017]1号）。2017年3月20日印发了《广东培正学院关于成立审核评估材料工作组的通知》（培正督评[2017]2号）。
审核评估材料工作组的任务是：负责学校审核评估《自评报告》《校长报告》以及学校层面各种与审核评估相关材料的撰写，以及整理支撑材料等工作。根据学校评估工作安排，材料组目前正在起草本科教学工作审核评估《自评报告》提纲，本项工作预计在4月份完成。
审核评估材料工作组3月份还进行了如下工作：
＊分别召开了与教务处、校办、招生办、人事处、教发中心、学生处等牵头部门的第二轮评估引导性问题解答研讨会，对如何回答引导性问题进行分析，讨论了下一步要做的工作。
＊编印了《普通高等学校本科教学工作审核评估文件汇编》，将教育部、省教育厅和学校出台的相关评估文件整理成册，并发放给了全体校领导和学校各部门，以便全校师生了解我校审核评估的进度和计划安排。   
＊印发了2012年我校合格评估的《自评报告》《整改方案》《整改报告》，针对合格评估的情况，进一步落实我校合格评估的整改工作。
新增学士学位申报、新专业检查
＊完成了《电子商务》《商务英语》《经济统计学》新增学士学位授予专业简况表的撰写，组织了广东培正学院学士学位委员会进行评审，目前正在进行公示，拟定4月20日前报送省学位办。
＊.收集了2016年度新专业建设的自评报告、数据表和自评打分表，对具体建设情况进行了初步落实，拟定4月份完成对新专业建设情况的检查，整理出检查报告。
《创新强校工程“十三五”建设规划》编制工作基本完成
2017年3月，规划处初步编制完成《广东培正学院创新强校工程“十三五”建设规划》（讨论稿）。规划分为指导思想、总体思路、建设目标、主要建设内容、建设资金预算及主要用途、建设项目实施组织及进度安排和保障措施七部分，分别围绕“十三五”时期学校发展的指导思想和基本理念，提出到2020年的发展目标要求，从组织、计划、协调和控制等方面强化实施保障，确保目标任务顺利完成。
进一步落实2017级人才培养方案实践教学环节
根据《广东省普通高等学校本科教学工作审核评估引导性问题》的梳理，结合我校实际情况，更好地加强实践性教学环节，教务处分别于2017年3月10日和3月30日召开了相关部门的研讨会议。
＊.2017年3月10日，常务副校长朱庆欢、赵教务长、教务处处长迟彦惠、副处长李文红、外国语学院院长战秀琴、副院长刘娟及相关负责老师在行政楼2号会议室研讨了有关英语实践课教学的问题。会议历时2小时，与会人员认为在2017级培养方案中针对《大学英语课程听力》和《大学英语读写课程读写》这两门课程总学时不变的前提下，分别增设16学时的实践课学时，以提高实践课时占总学时的比重。
＊.2017年3月30日，常务副校长朱庆欢、赵教务长、教务处处长迟彦惠、副处长李文红、思想政治理论课教学部主任邓奎伟，学生处处长邓惠，在行政楼4号会议室进行“如何更好地将我校的第二课堂建设纳入人才培养体系的方案”研讨会。与会人员分别从教学管理和学生管理的角度提出了树立全方位开展思想政治理论教学的体系。通过近二个小时的探讨，大家达成共识：1.在2017级人才培养方案中将“综合实践课”模块中的“社会实践”1学分，改为“思想政治教育理论课社会实践”2学分；2.学生在校三年时间完成需要完成40个学时的实践活动，即可获得2学分。具体操作流程由教务处会同学生处与思想政治理论课教学部制定。
＊.教务处召开三次由董事会秘书处、信息设备与管理处、资产办等部门人员参加的会议，研讨实验室建设立项工作。后制定《实验（实训）室、多媒体教室建设工作程序（试行）》文件，明确实验室建设的工作流程，减轻了教师立项工作的负担，解决了一直以来教师不愿意申请立项的问题，建立起了教务处、信息设备与管理处、董事会秘书处、采购中心、院（系、部）等的实验室建设工作联动机制。
＊.3月17日，教务处组织管理学院、创业学院、信息设备处、董事会秘书处等一行共13人到广东白云学院调研实践教学及实验室建设，重点调研经管类综合仿真平台的使用及建设情况，为我校下一步开展仿真综合平台建设提供依据。
本月工作加强了我校实践教学建设，将第二课堂活动建设纳入人才培养体方案之中，实现了“全人”培养的多途径、多部门、多维度的人才培养模式，进一步完善了我校人才培养体系。
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广东培正学院本科教学审核评建工作任务表（2017年3月-2018年1月）
	序号
	任务
	工 作 进 度
	负责牵头单位
	主管
校领导

	
	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	18年
1月
	
	

	1
	自评报告等材料撰写
	成立
撰写组
	确定自评报告大纲框架
	完成自评报告初稿
	审议、征求意见
(一)
	完成自评报告第二稿
	审议、征求意见
(二)
	完成自评报告第三稿
	审议(三)
征求预评估专家意见
	征求预评估专家意见
	修改完成第四稿，完成校长报告
	领导小组审核定稿
	评建办
	朱庆欢

	2
	《广东培正学院转型发展实施意见》编制
	启动
调研
	完成
初稿
	修改
审议
	定稿发布
	
	
	
	
	
	
	
	规划处
	张曙光
朱庆欢

	3
	创新强校工程规划编制、考核
	完成规划编制
	
	年度考核启动
	
	完成年度考核
	
	
	
	
	
	
	规划处
	朱庆欢

	4
	规章制度
修订汇编
	
	中期
检查
	
	各卷组基本完成修订
	审核
修订
	审核
修订
	审核
修订
	定稿
	
	
	汇编
印刷
	校办
	高文翔

	5
	院系、专业“十三五”建设发展规划
	启动
修订
	
	完成
修订
	审核
定稿
	
	
	
	
	
	
	
	规划处
各院系
	朱庆欢
赵恒华

	6
	落实《大学英语》课程实践教学
	召开
研讨会
	确定落实方案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	教务处
外语学院
	赵恒华

	7
	通识教育课程体系改革
	
	召开
研讨会
	制定改革方案
	
	
	
	
	
	
	
	
	教务处
	赵恒华

	8
	2017年人才培养方案修订
	组织
调研
	制定修订原则性意见
	完成院系修订工作
	教务处审核
	教务处审核、定稿
	
	完成汇编印刷
	
	
	
	
	教务处
各院系
	赵恒华

	9
	新一轮课程教学大纲编制
	中期
检查
	
	系/教研室提交初稿
	院系学术分会审定修改
	教务处形式审查
	
	汇总
印刷
	
	
	
	
	教务处
各院系
	赵恒华

	10
	第二轮评估引导性问题解答研讨会
	完成行政部门研讨
	启动院系研讨
	完成院系研讨
	
	
	
	
	
	
	
	
	评建办
行政牵头部门
	朱庆欢

	11
	学校层面审核评估支撑材料准备
	启动
	
	
	完成13-16学年材料收集整理
	第一次
检查
	
	
	完成16-17学年材料收集整理
	第二次
检查
	
	
	评建办
	朱庆欢

	12
	院系审核评估材料准备
	
	评建办确定材料范围、要求，并收集
	
	完成13-16学年材料收集整理
	第一次检查
	
	
	完成16-17学年材料收集整理
	第二次
检查
	
	
	评建办各院系
教务处
	朱庆欢

	13
	2016-2017学年院系教学工作评估
	
	组织审核评估校内专家组
	
	
	启动
	
	完成
	
	
	
	
	评建办
各院系
	朱庆欢
赵恒华

	14
	新专业检查、学位评估、新办专业申报
	完成2016年度新专业检查
	完成2017年度新专业学位评估
	启动2018年新办专业申报
	启   动
酒店管理专业学位评估
	完成2018年新办专业申报
	
	
	
	
	启动2017年度新专业建设检查
	
	评建办
各院系
	朱庆欢
赵恒华

	15
	常规教学工作检查
	16-17学年第一学期试卷检查17届毕业论文开题报告检查
	
	
	
	
	16-17学年第二学期试卷检查17届毕业论文开题报告检查
	
	
	
	评建办
各院系
	朱庆欢

	16
	高基表填报
	
	
	
	
	
	
	启动
	完成
	
	
	
	评建办
	朱庆欢

	17
	数据库填报
	
	
	
	
	
	
	
	启动
	完成
	
	评估数据整理
	评建办
	朱庆欢

	18
	审核评建
工作简报
	
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	
	
	第五期
	第六期
	第七期
	第八期
	评建办
	朱庆欢

	19
	校园网及各部门网站内容更新
	
	更新
启动
	
	第一次
更新检查
	
	
	
	第二次
更新检查
	
	
	布置
第三次
更新
	党办
	杨 松
高文翔

	20
	学校宣传片制作
	启动
	
	
	
	文字脚本定稿
	
	
	完成主体制作
	
	
	修改
定稿
	校办
	高文翔

	21
	校史馆更新
	
	启动
	
	
	
	
	
	完成主体方案
	
	
	更新
完善
	校办
	高文翔

	22
	学生第二课堂（校园文化）成就展
	
	启动
	材料
收集
	材料
收集
	确定方案框架
	
	
	完成主体方案
	基本
定稿
	
	更新
完善
	学生处
	程 玮

	23
	校道广告栏评估专栏
	
	
	评估
专栏1
	
	
	
	
	
	评估
专栏2
	
	
	党办
	杨 松

	24
	校外专家预评估
	
	
	
	
	
	
	
	完成
	
	
	
	评建办
	张曙光
朱庆欢

	25
	审核评估专家现场考察方案、案头材料组织
	
	
	
	
	
	
	
	
	编制方案和确定材料清单
	方案初稿和材料前期准备
	校领导
审议修改完善
	校办
	朱庆欢


注: 1.本表包括教学和教学资源建设等任务；2.接受省教育厅组织的审核评估专家组现场考察时间初定位2018年4月。

